UPDATED 1/25/19

Hallsville R-IV: Primary School Addition Design Timeline

2019

		JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DESIGN	SCHEMATIC DESIGN					
	DESIGN DEVELOPMENT					
	DESIGN DEVELOPMENT COST EST (SM WILSON)					
	SCHOOL BOARD APPROVAL OF DESIGN DEVELOPMENT					
	CONSTRUCTION DOCUMENTS					
CONSTRUCTION						